

DECISION DU PRESIDENT

de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans

N°154-23

Nature de l'acte : 1 Commande Publique – 1.1 Marchés Publics – 119 Avenants

OBJET : Avenant n°4 au marché Travaux de rénovation et d'extension du centre aquatique B. Hess à Riom – Lot 12 : Plomberie

Le Président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans,

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la commande publique, et plus particulièrement, l'article L. 2194-1,

Vu la délibération du 9 mai 2023 portant modification des seuils de délégation pour les marchés relevant de la compétence eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales et donnant délégation au Président :

- de prendre toute décision concernant l'exécution, le règlement et les avenants des marchés de travaux, fournitures et services d'un montant inférieur à 90 000€ HT pour les marchés de fournitures et à 214 000€ HT pour les marchés de travaux à l'exception des marchés de fournitures, de services et de travaux relevant de la compétence eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales pour lesquels le seuil est fixé à 431 000 € HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget;
- de prendre toute décision concernant l'exécution, le règlement et les avenants des marchés et accords-cadres supérieurs aux seuils mentionnés au point précédent dont le montant n'excéderait pas 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et 15% pour les marchés de travaux,

Vu le marché de Travaux de rénovation et d'extension du centre aquatique B. Hess – Lot 12 : Plomberie conclu avec l'entreprise CELIUM ENERGIES CENTRE (63008 – Clermont-Fd) pour un montant initial de 427 811,00€ HT et les avenants 1 d'un montant de 4 603,63 € HT, 2 d'un montant de -1 762,80€ HT et l'avenant 3,

Considérant que des adaptations sont nécessaires et que les crédits suffisants sont inscrits au budget,

Article 1 :

Décide d'approuver la modification suivante et de conclure l'avenant s'y rapportant :

| MONTANT INITIAL DU MARCHÉ (EN €HT) | AVENANTS ANTERIEURS (EN €HT) | MODIFICATIONS APORTEES AU TITRE DU PRESENT AVENANT | MONTANT DE L'AVENANT (EN €HT) |
|------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| 427 811,00€ | 2 840,83 € | Modification robinet douche espace bien être par bouton presto encastré : +808.28€ | + 808,28€ +0.19% (+0.85%) |

Article 2 :

La présente décision sera inscrite au registre des décisions et communiquée au prochain conseil communautaire.

Ampliation en sera faite à :

- Monsieur le Sous-Préfet,
- Monsieur le Trésorier Principal,
- L'entreprise titulaire du marché.

Fait à Riom, le 16 juin 2023,

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Communauté d'Agglomération, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre et qu'un silence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. (Articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative et L.231-4 du Code des Relations entre le Public et l'Administration).



Accusé de réception en préfecture
1063-200070753-20230616-DC154-23-CC
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023
Frédéric BONNICHON