

DECISION DU PRESIDENT

de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans

N°280-23

Nature de l'acte : 1 Commande Publique – 1.1 Marchés Publics – 119 Avenants

OBJET : Avenant n°2 au marché relatif aux Etudes patrimoniale et diagnostique, schémas directeurs eau potable / assainissement / eaux pluviales urbaines - Lot 5 : Etude patrimoniale et diagnostique eaux pluviales Secteur Morge et Chambaron

Le Président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans,

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la commande publique, et plus particulièrement, l'article L. 2194-1,

Vu la délibération du 9 mai 2023 portant modification des seuils de délégation pour les marchés relevant de la compétence eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales et donnant délégation au Président :

- de prendre toute décision concernant l'exécution, le règlement et les avenants des marchés de travaux, fournitures et services d'un montant inférieur à 90 000€ HT pour les marchés de fournitures et à 214 000€ HT pour les marchés de travaux à l'exception des marchés de fournitures, de services et de travaux relevant de la compétence eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales pour lesquels le seuil est fixé à 431 000 € HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget;
- de prendre toute décision concernant l'exécution, le règlement et les avenants des marchés et accords-cadres supérieurs aux seuils mentionnés au point précédent dont le montant n'excéderait pas 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et 15% pour les marchés de travaux,

Vu le marché relatif aux Etudes patrimoniale et diagnostique, schémas directeurs eau potable / assainissement / eaux pluviales urbaines - Lot 5 : Etude patrimoniale et diagnostique eaux pluviales Secteur Morge et Chambaron conclu avec l'entreprise SAFEGE (63540 – Romagnat) pour un montant de 96 570,73€ HT et l'avenant n°1,

Considérant que des modifications sont nécessaires,

Article 1 :

Décide d'approuver la modification suivante et de conclure l'avenant s'y rapportant :

MONTANT INITIAL DU MARCHE (EN €HT)	AVENANTS ANTERIEURS (EN €HT)	MODIFICATIONS APORTEES AU TITRE DU PRESENT AVENANT	MONTANT DE L'AVENANT (EN €HT)
96 570,73€	Sans incidence financière	Prolongation de la durée d'exécution du marché en raison de l'augmentation des reconnaissances réseaux et ouvrages (les infrastructures à reconnaître sont plus nombreuses qu'à la commande initiale) et du report de la réalisation des zonages EP à 2024. Durée initiale : 7 mois Nouvelle durée : 18 mois et 3 jours (nouvelle date de fin : 28 juin 2024)	Sans incidence financière

Article 2 :

La présente décision sera inscrite au registre des décisions et communiquée au prochain conseil communautaire.

Ampliation en sera faite à :

- Madame la Sous-Préfète,
- Monsieur le Trésorier Principal,
- L'entreprise titulaire du marché.

Fait à Riom, le 06 décembre 2023,

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Communauté d'Agglomération, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre et qu'un silence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. (Articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative et L.231-4 du Code des Relations entre le Public et l'Administration).

Le Président,
Riom
Limagne
et Volcans
Frédéric BONNICHON



Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20231206-DC280-23-CC
Date de télétransmission : 08/12/2023
Date de réception préfecture : 08/12/2023