

**DECISION DU PRESIDENT
de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans**

N°50-24

Nature de l'acte : 1 Commande Publique – 1.1 Marchés Publics – 119 Avenants

OBJET : Avenant 1 au marché relatif à la création d'un parc de stationnement Rue Hans et Sophie Scholl sur la commune de Riom

Le Président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans,

Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la commande publique, et plus particulièrement, l'article L. 2194-1,

Vu la délibération du 9 mai 2023 portant modification des seuils de délégation pour les marchés relevant de la compétence eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales et donnant délégation au Président :

- de prendre toute décision concernant l'exécution, le règlement et les avenants des marchés de travaux, fournitures et services d'un montant inférieur à 90 000€ HT pour les marchés de fournitures et à 214 000€ HT pour les marchés de travaux à l'exception des marchés de fournitures, de services et de travaux relevant de la compétence eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales pour lesquels le seuil est fixé à 431 000 € HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget
- de prendre toute décision concernant l'exécution, le règlement et les avenants des marchés et accords-cadres supérieurs aux seuils mentionnés au point précédent dont le montant n'excéderait pas 10% du montant initial pour les marchés de fournitures et services et 15% pour les marchés de travaux,

Vu le marché relatif à la création d'un parc de stationnement attribué à l'entreprise EUROVIA (63000 – Clermont-Fd) pour un montant de 473 792,53€ HT,

Considérant que des modifications sont nécessaires,

Considérant que les crédits sont inscrits au budget,

Article 1 :

Décide d'approuver la modification suivante et de conclure l'avenant s'y rapportant :

| MONTANT INITIAL DU MARCHÉ (EN €HT) | AVENANTS ANTERIEURS (EN €HT) | MODIFICATIONS APORTEES AU TITRE DU PRESENT AVENANT | | | | | MONTANT DE L'AVENANT (EN €HT) | |
|------------------------------------|---|--|---|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 473 792,53€ | Sans objet | PRIX NOUVEAUX (PN) & PLUS VALUE : Purge du sol vicié, signalisation horizontale, terrassement supplémentaire, adaptation du projet aux contraintes SNCF non connues avant le lancement du DCE, ajout de massifs béton pour bornes de recharges et armoire attitrée, modification des revêtements de surface, ajout de fourreaux, remplacement de regards et déplacement de blocs. | | | | | +34 765,15€ + 7.34% | |
| | | N° | Désignation | Unité | P.U.HT | Quantité | | Total HT |
| | | PN 1 | Purge sous ancien bâtiment dû à la fuite conduite eau : pompage, décaissement supp 30 cm + pouzzolane 40/80 sur 30 cm | M2 | 21,00 | 110,000 | | 2 310,00 |
| | | PN 2 | Signalisation horizontale : flèches, logos PMR, logos voiture elec, cédez le passage, plots à chaque places | Ft | 1 850,00 | 1,000 | | 1 850,00 |
| | | PN 3 | Terrassement des espaces verts | M3 | 28,00 | 105,000 | | 2 940,00 |
| PN 4 | Plus-value due aux contraintes SNCF que ce soit pour le | Ft | 45 081,00 | 1,000 | 45 081,00 | | | |

Accusé de réception en préfecture
106500070753-2024-00000-24-CC
Date de télétransmission : 12/03/2024
Date de réception préfecture : 12/03/2024

| | | | | | |
|--------------|---|----|----------|---------|--------------------|
| | terrassment, mise en œuvre des différentes couches de granulats 0/60-0/80-0/31.5-40/80, démolition bâtiment, méthode de compactage, etc.... | | | | |
| PN 5 | Massif borne de recharge 50*50 | U | 375,00 | 27,000 | 10 125,00 |
| PN 6 | Massif armoire de commande 1.20*0.50*0.50 | U | 950,00 | 1,000 | 950,00 |
| PN 7 | Pouzzolane cheminement piéton central | M2 | 12,00 | 50,000 | 600,00 |
| PN 8 | Fourreaux D45 TELECOM | ML | 3,00 | 150,000 | 450,00 |
| PN 9 | Fourreaux D160 | ML | 9,50 | 160,000 | 1 520,00 |
| PN 10 | Surlargeur fouille ombrière | ML | 65,00 | 75,000 | 4 875,00 |
| PN 11 | Regard 40*40 + fonte | U | 350,00 | 1,000 | 350,00 |
| PN 12 | Regard 50*50 + fonte | U | 450,00 | 8,000 | 3 600,00 |
| PN 13 | Regard 1000*1000+ trappe | U | 1 650,00 | 1,000 | 1 650,00 |
| PN 14 | Déplacement bloc enrochement | FT | 650,00 | 1,000 | 650,00 |
| PN 15 | Fourniture et pose poteau bois | U | 75,00 | 12,000 | 900,00 |
| 1.1.6.1 | Plus value pour démolition fosse mécanique | Ft | 630,00 | 1,000 | 630,00 |
| 1.12.1.1 | Fouille 1 réseau | ML | 24,50 | 45,000 | 1 102,50 |
| 1.12.1.3 | Fouille 3 réseaux | ML | 32,60 | 50,000 | 1 630,00 |
| 1.13.1.1 | Fourreau D63 | ML | 3,26 | 825,000 | 2 689,50 |
| 1.13.1.5 | Fourreau D110 | ML | 4,89 | 60,000 | 293,40 |
| TOTAL | | | | | 86 156.40 € |

MOINS-VALUE FINANCIERE : Après évolution du projet, suppression ou minoration de plusieurs prestations.

| N° | Désignation | Unité | P.U.HT | Quantité | Total HT |
|-------|---------------------------------------|-------|----------|----------|------------|
| 1.2.3 | Massif béton pour escalier | M3 | 315,00 | -50,000 | -15 750,00 |
| 1.5 | Voirie déchet carrière engazonné 70m2 | Ft | 1 454,25 | -1,000 | -1 454,25 |

-50,000
 063-200070753-20240305-DC50-24-CC
 Date de télétransmission : 12/03/2024
 Date de réception préfecture : 12/03/2024

| | | | | | | |
|--|------------|--|----|--------------|----------|--------------|
| | 1.6.5 | Ecart gravillon / pavé | Ft | 13 120,00 | -0,500 | -6 560,00 |
| | 1.7.5 | Ecart gravillon / pavé | Ft | 7 158,00 | -0,500 | -3 579,00 |
| | 1.9.4 | Cheminement piéton en terre au lieu de O2D | M2 | 39,40 | -50,000 | -1 970,00 |
| | 1.9.5 | PV pavé / gravillon | m2 | 60,80 | -50,000 | -3 040,00 |
| | 1.11.2.2.1 | Béton de remplissage | M3 | 321,00 | -5,000 | -1 605,00 |
| | 1.12.1.2 | Fouille 2 réseaux | ML | 28,50 | -40,000 | -1 140,00 |
| | 1.12.1.4 | Fouille 4 réseaux | ML | 36,70 | -100,000 | -3 670,00 |
| | 1.13.1.2 | Fourreau D90 | ML | 4,08 | -830,000 | -3 386,40 |
| | 1.13.2 | Cable de terre | ML | 5,71 | -260,000 | -1 484,60 |
| | 1.13.3.1.1 | Chambre L2C | U | 612,00 | -4,000 | -2 448,00 |
| | 1.13.3.2.1 | Chambre L1C | U | 408,00 | -13,000 | -5 304,00 |
| | TOTAL | | | | | -51 391,25 € |

Article 2 :

Décide d'approuver la modification suivante et de conclure l'avenant s'y rapportant :

| MONTANT INITIAL DU MARCHÉ (EN €HT) | AVENANTS ANTERIEURS (EN €HT) | MODIFICATIONS APORTEES AU TITRE DU PRESENT AVENANT | MONTANT DE L'AVENANT (EN €HT) |
|------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|
| 473 792,53€ | Sans objet | Suite à ces travaux supplémentaires, les délais (hors délais de préparation) sont prolongés de trois (3) semaines. Anciens délais d'exécution : 13 semaines. Nouveaux délais d'exécution : 16 semaines. | Sans incidence financière |

Article 2 :


La présente décision sera inscrite au registre des décisions et communiquée au prochain conseil communautaire.

Ampliation en sera faite à :

- Madame la Sous-Préfète,
- Monsieur le Trésorier Principal,
- L'entreprise titulaire du marché

Fait à Riom, le 5 mars 2024,

La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Communauté d'Agglomération, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre et qu'un silence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. (Articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative et L.231-4 du Code des Relations entre le Public et l'Administration).



Le Président,

Accusé de réception en préfecture
063-200070753-20240305-DC50-24-CC
Date de télétransmission : 12/03/2024
Date de réception préfecture : 12/03/2024

Frédéric BONNICHON