

**DECISION DU PRESIDENT**  
**de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans**  
**N°277-24**

Nature de l'acte : 1 Commande Publique – 1.1 Marchés Publics

**OBJET : Avenant n°1 au marché de restructuration de la voirie et des réseaux rue de l'Aubépine à Chatel-Guyon**

**Le Président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans,**

**Vu** l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**Vu** le code de la commande publique, et plus particulièrement, l'article L. 2194-1,

**Vu** l'arrêté préfectoral n°20240538 du 02 avril 2024 portant modification des statuts de la Communauté d'Agglomération Riom Limagne et Volcans,

**Vu** la délibération du 9 mai 2023 portant modification des seuils de délégation pour les marchés relevant de la compétence eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales et donnant délégation au Président :

- de prendre toute décision concernant l'exécution, le règlement et les avenants des marchés de travaux, fournitures et services d'un montant inférieur à 90 000€ HT pour les marchés de fournitures et à 214 000€ HT pour les marchés de travaux à l'exception des marchés de fournitures, de services et de travaux relevant de la compétence eau potable, assainissement et gestion des eaux pluviales pour lesquels le seuil est fixé à 431 000 € HT, lorsque les crédits sont inscrits au budget;

**Vu** le marché relatif aux travaux de restructuration de la Voirie et des réseaux rue de l'Aubépine à Chatel Guyon avec la société SANCHEZ BTP SAS pour un montant initial de 247 954,20 € HT,

**Considérant** qu'il est nécessaire d'intégrer au marché un prix nouveau et de réaliser des travaux complémentaires engendrant une prolongation de 3 semaines de travaux,

**Considérant** que les crédits sont inscrits au budget

**Article 1 :**

**Décide** d'approuver les modifications suivantes et de conclure l'avenant s'y rapportant :

MONTANT INITIAL DU MARCHÉ (EN € HT)	AVENANTS ANTERIEURS (EN € HT)	MODIFICATIONS APPORTEES AU TITRE DU PRESENT AVENAT	MONTANT DE L'AVENANT (EN € HT)
247 954,20 €	Sans	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ajout d'un prix nouveau concernant la démolition du regard et modification des réseaux au n°18 rue de l'Aubépine (+1 185 € HT)</li><li>- Dépose repose d'un linéaire de bordure plus important que prévu initialement, et prise en compte de branchement existants supplémentaires découverts sur le chantier (+2 915 €HT)</li><li>- Le délai d'exécution est prolongé de 3 semaines avec une date de fin de travaux au 20/12/2024</li></ul>	4 100€ (Cumul : +1,65%)

**Article 2 :**

La présente décision fera l'objet de mesures de publication sur le site internet de la Communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, elle sera inscrite au registre des délibérations et décisions de la Communauté d'Agglomération. Elle fera l'objet d'une communication au prochain conseil communautaire conformément à l'article L 5211-10 du Code général des collectivités territoriales

Fait à Riom, le 18 décembre 2024,

*La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la Communauté d'Agglomération, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour répondre et qu'un silence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. (Articles R.4217-1 et suivants du Code de Justice Administrative et L.231-4 du Code des Relations entre le Public et l'Administration).*

COMMUNAUTE  
Riom  
Limagne  
et Volcans  
AGGLOMERATION

Le Président

Fredéric BONNICHON

Accusé de réception en préfecture  
063-200070753-20241223-DC277-24-CC  
Date de télétransmission : 23/12/2024  
Date de réception préfecture : 23/12/2024