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de la Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans

N°07-23
Nature de l'acte : 1 Commande Publique — 1.1 Marchés Publics — 119 Avenants

OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux préparatoires a la construction d'un dépot de
bus et de bureaux - Lot 1 : Désamiantage du site - Prolongation

Le Président de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans,

Vu larticle L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de la commande publique, et plus particulierement, I'article L. 2194-1,

Vu la délibération en date du 23 juillet 2020 donnant délégation au Président de prendre toute
décision concernant la preparatlon la passation, des marchés de travaux, de fournitures et de
services, d'un montant inférieur & 90 000 € HT pour les marchés de fournitures et services, et a

214 000 € HT pour les marchés de travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque
les crédits sont inscrits au budget.

Vu le marché de travaux préparatoires a la construction d'un dépdt de bus et de bureaux - Lot 1 :
Désamiantage du site, conclu avec la société SADOURNY DPF (63540 Romagnat) pour un montant

de 63 467,00€ HT,
Considérant que des modifications doivent étre apportées,
Article 1 :

Décide d'approuver les modifications suivantes et de conclure les avenants sy rapportant :

MONTANT INITIAL AVENANTS MODIFICATIONS APPORTEES M(?NTANT DE
DU MARCHE ANTERIEURS AU TITRE DU PRESENT AVENANT L'’AVENANT
(EN €HT) (EN €HT) (EN €HT)
63 467,00€ Sans objet Prolongation du délai d’exécution des travaux jusqu'au 27 | Sans inci'c‘lence
mars 2023. financiere
Article 2 :

La présente décision sera inscrite au registre des décisions et communiquée au prochain conseil
communautaire.

Ampliation en sera faite a :
- Monsieur le Sous-Préfet,
- Monsieur le Trésorier Principal,
- L'entreprise titulaire du marché.

Fait a Riom, le 19 janvier 2022,

Le Président
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux auprés du Tribunal Administratif de Clermont- Ferrand dans un délai de deux mois & compter de sa notification oy

de sa publication, Elfe peut également faire ['objet d'un recours gracieux aupres de la Communauté d‘Agglomération, étant précisé que celle-ci dispose alors d'un délai de deux mois
pour répondre et qu'un sifence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu'elle soit expresse ou implicite, pourra elle-méme étre déférée a ce méme
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. (Articles R.421-1 et suivants du Code de Justice Administrative et L.231-4 du Code des Relations entre le Public et IAdministration).
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